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Потребность в строительстве аквапарка в г. Абакан стала очевидна в 
последние десятилетия в связи с увеличением мобильности населения, 
изменением потребности россиян, увеличением потока туристов. 
Среднестатистический абаканец имеет возможность отдохнуть на морском 
побережье не чаще одного раза в год. Возможный выход из создавшегося 
положения - водный курорт одного дня - аквапарк. 
Отсутствие водных парков в Хакасии особенно заметно на фоне 
процветающего аквабизнеса в развитых городах и странах, где это 
развлечение уже давно не считается экзотическим. 
Аквапарк достаточно крупный и многофункциональный. Здание делится 
на две зоны: административный блок и мокрую зону.  
Необходимо отметить, что в данный момент очень мало нормативной 
базы, помогающей архитекторам при проектировании аквапарков. В 
настоящее время не существует как таковой типологии аквапарков, нет 
четкого функционального состава помещений. 
При проектировании здания аквапарка в данной выпускной 
квалификационной работе были учтены все эти составляющие. Был грамотно 
определен функциональный состав и типы помещений, грамотно 

















Проектируемое здания аквапарка 
застройки площадке вдоль участка ул. 
Здание занимает 
проезды с асфальтовым покрытием, парковка для автомобилей, площадью 
7023 м2 (с учетом проездов). 
Тротуары и пешеходные дорожки выполнены из 
приподняты на 15 см от уровня проездов. Ширина пешеходных дорожек 
м, дорог для проезда автомобилей 
выходов. Вокруг всего здани
кроме проектируемого здания расположены: парковка, 





2. Стоянка для машин;
3. Зона отдыха и прогулок
Благоустройство территории  
кустарников, организация мест 




Здание аквапарка представляет собой здание в форме ракушки и делится 
на две части: административную и водную зоны. Административный блок 
это двухэтажное здание, а водная зона представляет собой блок в один этаж 
высотой +24 м (самая высокая точка). Здание в плане располагается в осях 1






14,285  м2  площади участка. Генпланом предусмотрены 
Всего запроектировано
асфальтированного покрыти
–7м. В здании запроектировано всего 5 
я имеются пешеходные дорожки. На участке 
пешеходные дорожки, 
 





аквапарка: разбивка газонов, посадка 
для отдыха на открытом воздухе, 
ан разработан в масштабе 1:500. 
 – планировочное решение 
- по оси 9; 10,55м - по оси И; 110,56м 
 на свободной от 
 116 машино-мест. 
, 









оси А. За отм. 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа. Общая площадь 
здания составляет 14,285  м2. 
Высота этажа составляет 3,3 м. 
Окна на первом этаже расположены на уровне +1,200м. Окна на втором 
этаже запроектированы в одном уровне – +4,500м. Размеры окон приняты 
индивидуально таким образом, чтобы создавать благоприятные условия путём 
естественного освещения. 
Помещения размещены в соответствии с функциональными прцессами, 
происходящими в здании. Так как имеется несколько выходов, то это 
позволяет легкому переходу из одной зоны здания в другую. Аквапарк 
включает следующие основные функциональные блоки: 
 аквапарк, состоящий из зоны бассейнов, водных аттракционов и 
пляжной зоны; 
 раздевалки, оборудованные шкафчиками для хранения одежды с 
электронными системами запирания и душевые; 
 входной вестибюль с гардеробом, кассовым и турникетным 
узлами; 
 вспомогательные и подсобные помещения для размещения 
инженерных систем, складов, раздевалок, душевых и бытовок персонала и т.д. 
Инфраcтруктура здания аквапарка: магазин сопутствующих товаров, 
пункт проката, кафе. 
На каждом этаже имеются сан. узлы для посетителей, а также и для 
персонала аквапарка. 
Взаимосвязь помещения друг с другом обеспечена в соответствии с 
протекающими в них функциональными процессами.  
Комплекс аквапарка создает условия для населения всех возрастных 
групп, физически активного семейного отдыха, а также привлечения туристов. 
Он предусматривает высокий уровень системы общественного обслуживания, 
расширение сферы реализации свободного времени, разнообразие форм 
досуга и развлечений. 
При проектировании аквапарка предусмотрено соответствие 
принимаемых архитектурно -планировочных решений требованиям правил 
безопасности в аквапарках, удобство организации работы персонала, 
отвечающего за безопасность посетителей. Особое внимание уделено на 
наличие вспомогательных помещений и зон для размещения спасателей, 
медиков и прочего персонала, работающего непосредственно в зонах 
аквапарка, предусмотрев в этих зонах комфортные для длительного 
пребывания климатические условия, а также подсобных помещений (для 
подкачки и ремонта кругов, сушки спасательных жилетов и т.д.). 
Досугово-развлекательная зона аквапарка является основной по 
площади и по содержанию. Ее принципиальное решение - это создание 
общего водно-игрового пространства с контролируемым климатом, 
работающего круглый год. На искусственном ландшафте размещен водно-
игровой комплекс, состоящий из системы бассейнов различного назначения, 
водопадов, водяных горок и пр. 
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Помещение водных аттракционов функционально делиться на детскую 
зону, где предполагается посещения аттракционов детьми до 12-ти лет (для 
самых маленьких предусмотрены спасательные жилеты); и взрослую зону, где 
посещение водных горок разрешено от 12-ти и более лет. 
К детской зоне относятся: 
 детский бассейн с горкой  - площадь 127,5 м², глубина 1,0м; 
К взрослой зоне относятся: 
 бассейн - площадь 288,7 м², глубина 1,5м; 
 бассейн для приводнения с горками - площадь 185,8  м², глубина 
2,2м; 
Предусмотрены водные аттракционы, предназначенные для активного 
развлечения посетителей различного возраста и с различными степенями 
остроты испытываемых ощущений при условии несомненного их 
соответствия действующим правилам безопасности. 
В зоне детского бассейна размещены следующие аттракционы: 
 «Тобогган детский», h = 3,3 м; 
 Фонтан-водопад «Зонтик», 2 шт 
Комплект горок «Малыш» для самых маленьких. 
Для взрослых посетителей предусмотрено наличие следующих 
аттракционов: 
 «Черная дыра» d=1000 мм, h = 18 м и уклоном 15%; 
 «Гидротруба»  d=825 мм», h = 9,9 м., L = 80 м и уклоном 15%; 
 «Семейный мультислайд» на 3 дорожки 1100х250х3, h = 6 м., L = 
35 м. для парного или группового катания. 
Стартовые площадки аттракционов и зоны приводнения посетителей 
должны находятся в прямой видимости персонала, аттракционы оснащены 
устройствами, не позволяющими посетителю начать пользование 
аттракционом, если предшествующий посетитель не покинул зону 
аттракциона, аттракционы оборудованы системами мониторинга.  
 
1.3 Конструктивное решение 
По назначению – общественное; 
По степени огнестойкости - ; 
По материалу – кирпич;  
По степени долговечности - ;  
По капитальности -  группа. 
Каркас административной части представлен в виде  ж/б монолитных 
колонн, ригелей и перекрытий. 
Конструкции чаш бассейнов и буферных емкостей - ж/б монолитные с 
гидроизоляцией полимерными мембранами. 
Фундаменты: под несущие колонны и бассейны фундаменты 
предполагается выполнить ж/б монолитными столбчатыми отдельно 
стоящими. (Расчет фундаментов представлен в разделе 3) 
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Стеновые конструкции административной части - кирпич керамический 
рядовой полнотелый марки М 200, утеплитель – базальтовая минеральная вата 
марки П – 125. [2] .С наружной стороны стена отделана фасадной 
керамогранитной плиткой, внутренней – штукатуркой толщиной 20 мм. Стены 
подземной части - ж/б монолитные с гидроизоляцией наплавляемыми 
рулонными материалами и теплоизоляцией из экструдированного 
пенополистирола. 
Перегородки выполнены в 1 слой кирпичной кладки толщиной 120 мм. 
[2] 
Для облицовки полов и пешеходных дорожек в аквапарке применяются 
облицовочные материалы, которые отвечают следующим требованиям: 
 естественный переход от поверхности бассейна к прилегающему 
полу; 
 натуральный вид, сочетающийся с применяемыми в интерьере 
аквапарка камнями, искусственными скалами и зеленью. В частности, для 
облицовки пляжей применять цвета, имитирующие песок; 
 антискользящие свойства; 
 легкость облицовки сложных поверхностей, мостиков, дорожек, и 
т.п. 
 высокая прочность и износостойкость; 
 стойкость к образованию микроводорослей. 
Полы технического этажа подвала - ж/б монолитная плита с 
гидроизоляцией наплавляемыми рулонными материалами и теплоизоляцией 
из экструдированного пенополистирола. 
Перекрытие принято монолитное железобетонное толщиной 300 мм, 
армированное сетками ∅ 12 мм класса А-II. Сверху нанесен цементный 
раствор толщиной 20 мм под напольную керамическую плитку.  
Покрытие административного блока состоит из железобетонной 
монолитной плиты толщиной 200 мм, пароизоляции толщиной 2 мм, 
утеплителя из пенополистирола толщиной 171 мм (по теплотехническому 
расчету), выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм и 
основного слоя гидроизоляции толщиной 6 мм. Несущие конструкции 
покрытия аквапарка представлены: для административной части  в виде ж/б 
монолитного покрытия, для водной части - клеефанерной деревянной балки. 
Окна назначены в соответствии с нормативными требованиями 
естественной освещенности и стандартами. На всех двух этажах 
проектируемого здания оконные блоки выполнены из поливинилхлоридных 
профилей по индивидуальным размерам. Также в мокрой зоне применено 
витражное остекление. [3] 
Двери служат для связи помещений друг с другом и здания с улицей. 
Двери на путях эвакуации открываются наружу в соответствии с 
требованиями. В здании используются как деревянные блоки 
(преимущественной внутренние) [4], так и блоки из поливинилхлорида 
(наружные двери). [5] 
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Пожарные лестницы устанавливают по периметру здания напротив 
глухих участков стен. Крепят лестницы к каркасу здания анкерами. Тип 
лестниц – вертикальные стальные шириной 0,7 м с площадками при выходе на 
кровлю.  
    Наружная и внутренняя отделка. Фасад аквапарка состоит из 
керамогрантной плитки и витражного остекления.  
Внутренние стены и перегородки сначала оштукатуриваются, затем 
затираются, после чего производится побелка, покраска, клейка обоев в 
зависимости от назначения помещения. 
Ограждающие конструкции водной зоны: 
а) Стеновые конструкции - керамический кирпич с отделкой снаружи по 
системе вентилируемых фасадов. 
б) Светопрозрачные конструкции - алюминиевые витражи с 
заполнением двухкамерными армированными стеклопакетами. 
в) Светоаэрационный фонарь в центральной зоне аквапарка. 
Применение монолитного железобетона, керамического кирпича и 
алюминия в водной зоне обусловлено их высокой коррозионной стойкостью в 
условиях наличия в воздухе соединений хлора.  
Концепция организации пространства, архитектура бассейнов и 
устройство водных аттракционов базируется на развлекательном и игровом 
назначении аквапарка с учетом эксплуатационных требований. 
Интерьер аквапарка имеет экзотические элементы и имитирует южное 
море, окруженное скалами и тропической растительностью. 
В оформлении интерьера используются натуральные валуны и камни, а 
также массивы скал из торкретбетона с последующей обработкой и окраской 
поверхности под натуральный камень. 
Кроме скал, аквапарк декорируется естественной тропической зеленью, 
в частности, пальмами и декоративными кустарниками 
Также предусмотрена организация в аквапарке кафе и баров, 
проработаны вопросы доставки полуфабрикатов из комбината питания, 
расположенного в уже существующем корпусе. 
 
1.4  Теплотехнический расчет 
 
Расчет ведется согласно СП 50.13330.2012  «Тепловая защита зданий». 
Назначения здания: общественное. 
Зона влажности территории – влажная (прил. В [6]); влажностный 
режим помещений – нормальный (табл. 2 [6]).  
tint=21 
oС – расчетная средняя температура внутреннего воздуха, 
принимаемая для холодного периода года (табл. 1 [7]). 
zht=230 сут - продолжительность отопительного периода со средней 
суточной температурой наружного воздуха 8 оС равна (табл. 3.1 [7]). 
tht= - 8,7 
оС - средняя температура наружного воздуха за отопительный 
период (табл. 3.1 [7]). 
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Конструкции стены представлена на рисунке 2.  
 
 
Рисунок 2 - Конструкция стены 
 
Стена состоит из следующих слоев: 
1) Керамогранитная плита толщиной 120 мм; 
2) Вентилируемая воздушная прослойка толщиной 30мм. 
3) Утеплитель ROCWOOL, на рисунке его толщина обозначена 
знаком «Х», т.к. она будет найдена в процессе расчета; 
4) Кирпич красный глиняный толщиной 250 мм; 
5) Штукатурка (сложный раствор) толщиной 20 мм; 
Значения характеристик материалов сведены в таблицу 3. 
Таблица 1.1 - Характеристики материалов 
Наименование Толщина 












, м2 оС/Вт 
Керамогранитная 
фасадная плитка 





Х 250* 0,048 х/0,048 
Кирпич красный 
глиняный 








Для расчета толщины теплоизоляционного слоя необходимо определить 
сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции исходя из 
требований санитарных норм и энергосбережения. 
По формуле 5.1 [6] определяем градусосутки отопительного периода  
                                   Dd=(tint-tht)*zht                                                  (1.1) 
где tint= 21 °C – расчетная средняя температура внутреннего воздуха, °С, 
принимаемая для холодного периода года (табл.1 [7]). 
 zht = 230 сут. - продолжительность относительного периода, сут, 
периода со среднесуточной температурой воздуха ниже или равно 8 °С 
(табл.3.1 [7]).  
tnt = -8,7 °C – средняя температура наружного воздуха, °С, период со 
средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 °С (табл.3.1 [7]). 
Dd = (21-(-8,7)) · 230 = 6831, °С·сут  
Определяем требуемое сопротивление теплопередаче по формуле 1 [6]: 
Rred=a*Dd+b,                                                                                          (1.2) 
где Dd – градусо – сутки отопительного периода в г. Абакане,  
a и b – коэффициенты, принимаемые по таблице 3[6] для 
соответствующих групп зданий. 
a = 0,0003; 
b = 1,2; 
Rred = 0,0003*6831+1,2=3,249  м
2*С/Вт 
Определяем приведенное сопротивление теплопередаче по формуле 5. 
4[6] 
Для каждого слоя заданной стены необходимо рассчитать термическое 
сопротивление по формуле:  
R0 = 1/αb + δ1/λ1 + δ2/λ2 + δ3/λ3 + δ4/λ4 +1/αn,                                       (1.3)                              
где αb– коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающих конструкций, принимаемый по табл.4[6];  
αb = 8,7 Вт/ м
2 °С; αn – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 
ограждающих конструкций, принимаемые по табл.6[6];  
αn= 23 Вт/ м
2 °С;  
R0 = 1/8,7 + 0,12/3,49 + х/0,048 + 0,25/0,59 +0,02/0,87+ 1/23 = 3,249 
х/0,048=2,225 
х=0,107 м = 107 мм 
Принимаем х=110 мм. 
Определим общую толщину стены.  











1.5 Наружная и внутренняя отделка  
 
Таблица 1.2 – Ведомость отделки внутренних помещений аквапарка 
№ 
пом 
Потолок Стены или перегородки Полы 












покрытие из плитки 
 
2 68,5 86,2 68,5 
3 9,0 22,6 9,0 
4 19,4 44,3 19,4 
5 22,4 60,3 22,4 
6 10,8 32,6 10,8 
7 6,4 26,5 6,4 
8 19,4 53,8 19,4 
12 18,3 34,7 18,3 
13 74,5 33,0 74,5 
14 25,4 37,6 25,4 
34 33,9 80,0 33,9 
36 8,9 33,6 8,9 
37 12,3 39,4 12,3 
38 12,6 39,6 12,6 
39 51,7 50,2 51,7 
40 - 48,5 356,9 
43 20,3 43,9 20,3 
44 19,1 51,9 19,1 
45 15,6 46,2 15,6 
46 19,5 51,6 19,5 























11 11,0 38,0 11,0 
27 18,9 58,5 18,9 
30 34,0 55,7 34,0 
33 59,7 92,0 59,7 
41 28,3 63,0 28,3 
42 24,1 55,8 24,1 
47 19,9 52,3 19,9 
49 181,8 142,3 181,8 
50 30,8 53,4 30,8 
51 22,7 52,3 22,7 

















стяжка, покрытие из 
плитки 
16,20 7,0 25,8 25,8 
17,21 10,8 38,3 10,8 
18,22 53,2 80,5 53,2 
23 11,2 36,6 11,2 
28,29 
31,32 
2,1 15,6 2,1 
35 5,4 28,2 5,4 






















S, м2 (количество, шт) Примеч. 













1.6 Сейсмоустойчивость здания  
Так как здание расположено в зоне с сейсмичностью 7 баллов, при его 
проектировании и возведении предусматривается ряд антисейсмических 
мероприятий согласно [8]. Конструкцией, воспринимающей горизонтальную 
сейсмическую нагрузку, служит каркас. Согласно [8] жесткие узлы каркаса 
здания усилены применением листовой стали с применением сварки. 
1.7 Противопожарные требования  
Проектируемое здание относится к классу Ф3.6 функциональной 
пожарной опасности. В связи с этим при проектировании и строительстве 
должны быть предусмотрены меры по предупреждению возникновения 
пожара, обеспечению эвакуации людей, нераспространению огня. При 
решении вопросов об обеспечении пожарной безопасности здания 
учитывались требования нормативных документов. Здание аквапарка 
относится ко II степени огнестойкости согласно [9]. Класс пожарной 
опасности здания - С0 согласно требований (таблица 6.10 [9]). В процессе 
строительства необходимо обеспечить приоритетное выполнение 
противопожарных мероприятий (п. 4.5-4.6 [9]), предусмотренных проектом, 
разработанным в соответствии с действующими нормативными документами 
по пожарной безопасности и утвержденным в установленном порядке. В 
процессе эксплуатации следует: - обеспечить содержание здания и состояние 
строительных конструкций в соответствии с требованиями проектной и 
технической документации на них; - не допускать изменений конструктивных, 
объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, 
разработанного в соответствии с действующими нормативными документами 
по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. - при 
проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и 








2 Конструктивный раздел 
2.1 Назначение материалов 
 
Для ненапрягаемой конструкции: 
Бетон тяжелый марки В25: 
5,14bR МПа – расчетное сопротивление бетона осевому сжатию для 
предельных состояний I группы  (табл. 23[13]); 
05,1btR МПа – расчетное сопротивление бетона осевому растяжению для 
предельных состояний I группы (табл. 23[13]); 
3100,30 bЕ МПа – начальный модуль упругости бетона,  (табл. 23[16]); 
Арматура А – 400: 
355sR МПа – расчетное сопротивление продольной арматуры 
растяжению для предельных состояний I группы (табл. 23[13]); 
285R sw  МПа – расчетное сопротивление поперечной арматуры 
растяжению для предельных состояний I группы (табл. 23[13]); 
355R sc  МПа – расчетное сопротивление арматуры сжатию для 
предельных состояний I группы (табл. 23[13]); 
4
s 1020Е  МПа –модуль упругости арматуры,  (табл. 23[13]). 
 
2.2 Расчет главной балки 
 
Ригель принадлежит к конструкции рамы, которая имеет регулярную 
расчетную схему с одинаковыми пролетами и равными длинами стоек. 
Сечение ригелей и стоек по этажам принять постоянными. Нагрузку на 
ригель от перекрытия считать равномерно распределенной. Расчетная схема 











































































3,594  4,205 
На один метр погонный (7,2) с учетом 





27,05  28,77 
Собственный вес гл. балки 0,26м×0,65м, 

















(постоянная нагрузка G) 
31,06  33,17 
Временная  















2,0  2,4 
На один метр погонный (7,2м) с учетом 













Рисунок 2.2 – Схемы загружения главной балки 
 
Вычисление усилий в сечении главной балки произведено в 
программном комплексе ЭВМ. Согласно рассчитанным усилиям построена 




Рисунок 2.3 - Эпюры изгибающих моментов и поперечных усилий 
 
Высоту сечения подбираем по наибольшему моменту при ξ=0,35.  
По табл. 3.1. [14] αm=0,289, по формуле 25 [14] определяем граничную 




































                (2.1) 
 
где ω – характеристика сжатой зоны бетона, определяется по формуле 
26 [19] 
734,05,14008,085,0008,0  ВR ,                                     (2.2)  
22 
 
Где α – коэффициент для тяжелого бетона, принимается согласно п.3.12 
[14] 



















 – 3.18. [14](2.3) 
смahh 524480  ,                                                                          (2.4) 
принимаем h=52см, тогда  
смahh 484520                                                                             (2.5) 
 
2.3 Расчет прочности по сечениям, нормальным к продольной оси 
 





















  – 3.14 [14]          (2.6)   






















– 3.15 [14]     (2.7)  




Рисунок 2.4 – Схема внутренних усилий главной балки  
в первом пролете (7,2 м) 
 



















  –3.14 [14]        (2.8) 




















– 3.15 [14]      (2.9) 







Рисунок 2.5 - Схема внутренних усилий главной балки 
во втором и третьем пролетах (7,2 м) 
 




















  –3.14 [14]         (2.10) 






















– 3.15 [14]   (2.11) 












Рисунок 2.7 - Схема армирования главной балки 
 
2.4 Расчёт монолитной железобетонной колонны 
 
Определение грузовой площади колонны 





































































профнастил, δ=6 мм, =7500 кг/м3 
(прил.3[4])  
пароизоляционная пленка, δ=5 мм, =96 
кг/м3 (прил.3[4])  
минераловатный утеплитель, δ=110мм, 
=125 кг/м3 (прил.3[4])  
гидроизоляция, δ=5мм, =35 кг/м3 
(прил.3[4]) 
полимерная мембрана, δ=5мм, =80 кг/м3 
(прил.3[4]) 
клеедеревянная балка 1,2м×0,5м(×2 шт),  
=900 кг/м3 (прил.3[4])  














Ж/Б монолитная плита  
мм200 3/2500 мкг  
Собственный вес ригеля 0,26м×0,65м, с 














































Итого 12,07  13,42 
II. Временная нагрузка 
1. Снеговая нагрузка (таб.4  
[17]) II снеговой район 
0,7 1,4(табл.2. [11]) 1,2 
Итого всего: 24,23  29,48 
 
Предварительно задаемся сечением колонны 0,3м * 0,3м  
                                   
Расчетная схема колонны                                                Сечение колонны 
Рисунок 2.9 – Расчётная схема колонны 
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2.5 Определение продольных усилий от расчетных нагрузок 
 
Полное продольное усилие N, приходящееся на колонну подвального 
этажа определяем по формуле: 
                   NNNNN снегкратковрдлитпост                                 (2.12) 
Определяем постоянную нагрузку, действующую на колонну: 
     нfэтэтккгрэтнперекрнпокрытияпост nНhbАnqqN  
покрытияq  =14,86 кН/м
2 — постоянная нагрузка от покрытия;  
Н  =0,95 — коэффициент надежности;  
перq  =13,42 кН/м




∙7,2 = 40,32 м — грузовая площадь средней колонны;  
мbк   = 0,3 м— ширина сечения колонны;  
мhк   = 9,4 —  м высота сечения колонны; 
мН эт   = 3,3 м — высота этажа; 
этn'  3 — количество этажей; 
f  =1,2 —коэффициент надежности по нагрузке;  
3/2500 мкг  — плотность Ж/Б. 
 пост = 0,82 ∙1,2 ∙40,32+ 9,006∙1,2 ∙3 ∙40,32+ 14,04 + 4,41∙3 +
795,66+ 0,98∙40,32 = 2209 кН 
Определяем длительную нагрузку, действующую на колонну: 
 ,1 этгрндлдлит nАN                                                              (2.13) 
где: дл  — расчетная временная длительная нагрузка, на 1м
2 
перекрытия. 
6,112332,4095,098,0 длитN кН 
Определяем кратковременную нагрузку, действующую на колонну: 
 ,1 этnгрАнкркрN                                                                  (2.14) 
где: дл  — расчетная временная длительная нагрузка, на 1м
2 
перекрытия. 
 47,34332,4095,03,0 крN кН 
Определяем снеговую нагрузку, действующую на колонну: 
грндснегснег АN   ,                                                                                  (2.15) 
где: снег  — снеговая расчетная нагрузка, на 1м
2 перекрытия. 
кНN снег 53,3732,4095,098,0   
Определяем полное продольное усилие, приходящее на среднюю 
колонну 1 этажа: 
6,23835,3747,246,1122209  снегкрдлитпост NNNNN  кН 
В том числе длительно действующая нагрузка; 
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6,23276,1122209  длитпост NNN  кН                                             (2.16) 
 
2.6 Расчет прочности средней колонны 
 
Методика подбора сечений арматуры внецентренно-сжатой колонны 
осуществляется симметричной арматурой ss AA  . Расчет выполняем по 
одной комбинации усилий. Рабочая высота сечения: 
мahh 48,004,052,00  ; 
Случайный эксцентриситет принимают максимальным из следующих 
условий (согласно п. 4.1 [14]): 





0  ;        





0  ;                                
3.     мe 01,00   
Принимаем мe 015,00  . 
Найдем отношение: 140 
r
l
, (п. 4.2 [14])                                              (2.18) 
где: мhr к 087,03,0289,0289,0   — радиус ядра сечения;  





При кhl  200  сжатые элементы рассчитываются как внеценренно 
сжатые со случайным эксцентриситетом по несущей способности, 
мhмl к 63,020203,30                                                                 (2.19) 
Проверяем условие прочности по формуле IV.2[14] 
                               ssscb AARARN   ,                                        (2.20) 
где:     — коэффициент условия работы; 
1  при мh 2,0 . 
  — коэффициент, учитывающий длительность загружения, гибкость 
и характер армирования элемента, определяемый по формуле IV.3[14]: 
                               











,                                   (2.21) 
где: hbA  209,03,03,0 м .площадь сечения элемента; 












N дл ,                                                                                (2.23) 
88220,b  , 89970,r   получаем по интерполяции. 




Первоначально зададимся значениями  1b . 
Площадь сечения колонны находим по формуле IV.5[14]: 
















   
             (2.24) 
16,04,04,0 A  — размеры принимаем окончательно. 
 
Рисунок 2.10 – Сечение колонны 
 
Находим   по формуле IV.3[14]: 
20016,016,001,0 мAAA ss   ;                                                     (2.25) 











               (2.26) 
Сравниваем 8997,08907,0  r , принимаем 8997,0  
Найдем требуемую площадь сечения по минимальному проценту 





























        (2.27)  
По приложению 6[14] принимаем 4Ø16 А 400, 204,8 смAs  . 
Шаг поперечных стержней принимаем согласно условиям п. 4.1[14]: 
1. ммdS 320162020  , (для сварных каркасов), где d  — диаметр 
продольной арматуры; 
2. ммbS к 250 ; 
3. ммSмм 500300  . 
29 
 
Принимаем шаг поперечных стержней 250 мм Ø6 Вр-500, 22830 см,As    
 
 




Рисунок 2.12 – Схема каркасов и сечений колонны 
 
 
2.7 Расчет клеедеревянной балки 
 
Клеедеревянная балка является изгибаемым элементом. Изгибаемые 
элементы рассчитывают по первому и второму предельным состояниям 

























I. Постоянная нагрузка: 
От покрытия: 
профнастил, δ=6 мм, =75кг/м3 
(прил.3[4])  
пароизоляционная пленка, δ=5 мм, 
=96 кг/м3 (прил.3[4])  
минераловатный утеплитель, 
δ=110мм, =125 кг/м3 (прил.3[4])  
гидроизоляция, δ=5мм, =35 кг/м3 
(прил.3[4]) 
полимерная мембрана, δ=5мм, =80 
кг/м3 (прил.3[4]) 
клеедеревянная балка 1,2м×0,5м,  








































Итого: 7,7  9,93 
II. Временная нагрузка 
1. Снеговая нагрузка (таб.4  
[17]) II снеговой район 
0,7 1,4(табл.2. [11]) 0,98 
Итого всего: 8,4  10,91 
 
Расчет ведем в программном комплексе «SCADoffice». Эпюра 
изгибающих моментов представлена на рисунке 2.14.  
 
Рисунок 2.14 – Эпюра изгибающих моментов, Т∙м 
 
Найдем нормальные напряжения на всем участке деревянной 
конструкции, обеспеченных от потери устойчивости плоской формы 




≤  и                                                                                 (2.28) 
Где Ммах - 25,1 Т∙м = 251,7 кНм - максимальный момент (Рисунок 
2.14); 
  нт – момент сопротивления нетто; 
  6 – 0,93 коэффициент, учитывающий размеры сечения [16]; 




=  ≤  и = 16 МПа  
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  нт = 
   , ∙   
 ,   ∙  ∙   
= 0,0169 м   
В однопролетных элементах прямоугольного сечения, загруженных 
равномерно распределенной нагрузкой, разрушение от касательных 
напряжений будет происходить при сравнительно небольшом отношении 
длины к высоте поперечного сечения.  
Высоту предварительно принимаем 0,9 м. 

































= 0,0081 м ,                                                          (2.32) 





≤  ск,                                                                                       (2.33) 
где Q =197,69 кНм – поперечная сила;  
S =0,0122 м – статический момент брутто, сдвигаемой части сечения 
относительно нейтральной оси;   
  бр =0,0081 м
  - момент инерции брутто;  
b – ширина сечения, принимаем 20 см - конструктивно;  




= 1,48 МПа ≤  ск = 1,6 МПа . 
Принимаем сечение   ∙ℎ = 0,2 м ∙0,9 м   
Изгибаемый элемент проверяем по второму предельному состоянию 
на прогиб (жесткость) в программном комплексе «SCADoffice». 









Рисунок 2.16 – Значения перемещений в точках, мм 
 
Относительные деформации    не должны превышать предельно 
допустимого значения  
 
   




                                                                                                 (2.35) 
   =  7,36 мм = 0,07м  
0,07 ≤ 0,12 - условие выполняется. 
Более подробно рассмотрим участок 1.  
 
Рисунок 2.17 – Общий вид клеедеревянной балки 
 
Прогоны работают на косой изгиб (Рисунок 2.18), поэтому 
напряжения и деформации необходимо определять с учетом их работы в 
двух плоскостях.  
2-2 
 
Рисунок 2.18 – Работа прогона на косой изгиб 
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Нормальная составляющая момента: 
М х = М cosα;                                                                                      (2.36) 
Скатная составляющая момента: 
М у = М sinα;                                                                                       (2.37) 
где М = Ммах - 251,7 кНм - максимальный момент (Рисунок 2.14); 
М х = 251,7∙10
  ∙cos 38° = 240,1 кНм 
М у = 251,7∙10
  ∙sin 38° = 74,5 кНм 














0,006 м                                                                (2.39) 
Проверка несущей способности прогонов по нормальным 







 ≤   и,                                                                            (2.40) 
где Rи = 16 МПа – расчетное сопротивление изгибу Табл. 3 [16]; 







= 21 МПа ≤   и = 16 МПа  
Условие не выполняется, значит следует увеличить высоту сечения. 














0,008 м             
Пересчитываем несущую способность прогонов по нормальным 







= 14,3МПа ≤   и = 16 МПа  
Условие выполняется.  
Оценим запас по прочности:  
(Rи – σ)100/Rи                                                                                    (2.41) 
(16 – 14,3)100/16=10,7 % 
Запас по прочности, как правило, не должен превышать 20–25 %. 
Окончательно принимаем сечение   ∙ℎ = 0,2 м ∙1,2м . 
 
3 Основания и фундаменты  
3.1 Оценка инженерно-геологических условий 
 
Участок, отведенный под строительство проектируемого аквапарка,  
расположен в городе Абакане по улице Авиаторов, рельеф участка 
относительно ровный. Уровень планировочной отметки 245 м. 
Геологический разрез (рисунок 3.1) на изученную глубину сложен 
аллювиальными отложениями четвертичного возраста. Преобладает 





Рисунок 3.1 – Инженерно-геологический разрез 
 
3.2 Описание конструктивного решения здания  
 
Здание аквапарка делится на две части: административную и водную. 
Административный блок – это двухэтажное здание, а водная зона 
представляет собой блок в один этаж. Под все здание предусмотрен 
технический подвал.  
Здание в плане располагается в осях 1-9; рядах А-И и имеет размеры 
63,6 м - оси 9; 10,55м - по оси И; 110,56м - по оси А. За отм. 0,000 принят 
уровень чистого пола 1 этажа.  
Конструктивная схема здания – полный каркас. Подробнее 
конструктивное решение представлено в п. 1.3 соответствующей 
пояснительной записки. 
Сбор нагрузок представлен в таблице 3.1. 
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профнастил, δ=6 мм, =7500 кг/м3 
(прил.3[4])  
пароизоляционная пленка, δ=5 мм, 
=96 кг/м3 (прил.3[4])  
минераловатный утеплитель, 
δ=150мм, =125 кг/м3 (прил.3[4])  
гидроизоляция, δ=5мм, =35 кг/м3 
(прил.3[4]) 
полимерная мембрана, δ=5мм, =80 
кг/м3 (прил.3[4]) 
клеедеревянная балка 1,2м×0,5м(×2 
шт),  
=900 кг/м3 (прил.3[4])  











Ж/Б монолитная плита  
мм200 3/2500 мкг  
Собственный вес ригеля 0,26м×0,65м, 
с учетом коэффициента по 
назначению γn=0,95 
3/2500 мкг  
Собственный вес колонны 0,4м×0,5м, 
с учетом коэффициента по 
назначению γn=0,95, 























































Итого 16,81  18,72 
II. Временная нагрузка 
1. Снеговая нагрузка (таб.4  
[17]) II снеговой район 
0,7 1,4(табл.2. [11]) 0,98 












































вода, δ=2900 мм, =1000 кг/м3 
(прил.3[4])  
плитка, δ=25 мм, =2200 кг/м3 
(прил.3[4])  
ж/б  монолитная плита  
мм200 3/2500 мкг  
II. Временная нагрузка (п.8.2[]) 4 1,2(табл.2. [11]) 4,8 
Итого: 38,1  42,3 
 
Определяем полное продольное усилие, приходящее на среднюю 
колонну: 
6,23835,3747,246,1122209  снегкрдлитпост NNNNN  кН 
Более подробно расписано в п. 2.5 соответствующей пояснительной 
записки.   
 
3.3 Обоснование глубины заложения фундамента  
 
Согласно проведенным изысканиям строительная площадка сложена 
галечниковым грунтом с песчаным заполнителем. Грунт не подвергается 
морозному пучению, глубина заложения фундаментов больше глубины 
промерзания. Таким образом, глубину заложения принимаем, опираясь на 
конструктивные особенности. 
Конструктивные особенности: 
- высота подвала 2,2 м; 
- толщина пола подвала hs = 0,1 м.  
От низа пола подвала до подошвы фундамента должно быть hcf  0,5 
м. Следовательно, подошва фундамента находится на отметке не менее 
- (2,2 + 0,1 + 0,5) = - 2,8 м 
Принимаем глубину заложения фундамента    = 2,8 м  
Рабочим слоем является гравийный грунт с песчаным заполнителем. 
 
 
3.4 Расчет фундамента на естественном основании 
 
Определение размеров подошвы фундамента: 
Ширину подошвы фундамента назначаем, пользуясь R0=600 кПа, 
согласно таблице В1 [3]. 
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,                                                                                             (3.1) 
     где   -2383,6 кН/м - нагрузка на подошву фундамента; 




= 4,3 м   







= 1,8  м                                                                        (3.2) 







= 1324,2 кН                                                                (3.3) 
  где  σ -  напряжение под подошвой фундамента 
         b -  ширина подошвы фундамента 
           - нагрузка на подошву фундамента 
При определении расчетного сопротивления грунта R по 
нормативным значениям с и  , приведенным в таблицах и при 
коэффициенте k = 1,1 допускается расчетные значения удельного веса 
грунта, расположенного ниже и выше подошвы фундамента, принимать 
равным нормативным. 
Удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды 
γsb определяется по формуле: 
γsb = (γs – γw)/(1 + e)),                                                                                    (3.4) 
где γs - удельный вес частиц грунта γs = ρ  ∙g = 2,66 ∗ 9,81 =
26 кН/м3; 
γw - удельный вес воды, принимаемый равным 10 кН/м
3; 
е - коэффициент пористости. 




                                                                                                (3.5) 
где,    = 2,66 г/см
2 - плотность частиц грунта,  
   = 1,65 г/см









= 9,9 кН/м3 
Вычислим расчётное сопротивление грунта основания R7 по формуле 





´ +  M  − 1 d γ  
´ + M c   ,             (3.7) 
где γc1 и γc2 -  1,2 - коэффициенты условий работы, принимаемые по 
таблице 5.4[21]; 




My=3,12; Mq=13,46;  Mc=13,37; при φ  =43
0- коэффициенты, 
принимаемые по таблице 5.5[21]; 
kz=1 - коэффициент, принимаемый равным единице при b<10 м;  
b = 1,8 м - ширина подошвы фундамента; 
γ   = 9,9 кН/м
3 осреднённый расчётный удельный вес грунтов, 
залегающих ниже подошвы фундамента с учетом взвешивающего действия 
воды, 
γ   
'= 20,6 кН/м3 - то же, залегающих выше подошвы фундамента;  
   - расстояние от пола подвала до подошвы фундамента;                             
   = ℎ  +
      
   
,                                                                                   (3.8) 
где  ℎ   - толщина конструкции пола подвала, м 
             - расчетное значение удельного веса конструкции пола 
подвала, кН/м3 
            ℎ  − толщина слоя грунта, залегающего выше подошвы 
фундамента со стороны подавала 
   = 0,15 +
0,1 ∙1,6
9,9




[3,12 ∗ 1 ∗ 1,8 ∗ 9,9 + 13,46 ∗ 0,92 ∗ 20,6 + (13,46− 1)∗
3,3∗20,6+13,37∗0,1=1381,6 кПА (=138,2т/м2) 
Расчет показал, что  среднее давление под подошвой фундамента не 
превышает расчетное сопротивление грунта основания: 
132,4  т/м2 ≤  138,1  т/м2                     
Условие выполняется, окончательно принимаем ширину фундамента 
1,8 м.  
 
3.5 Расчет подпорной стенки 
 




Для грунта обратной засыпки принимаем: 
  




  = 45° , с  = 0 
где     
´ ,    ,  , с  – соответственно удельный вес, угол внутреннего 
трения и удельное сцепление грунтов ненарушенного сложения (табл. 1.2 
[3]) 
h= 2,8 м – высота подпорной стенки; 









= 64,8 кН/м                                                            (3.15) 







= 36 кН/м                                                                   (3.16) 
 




   = 
  , 
  , ∗ , ∗ ,  ∙ ,   ∙(   )
= 0,518                                   (3.17)                                       




,                                                                                         (3.18) 




= 9,44 см  
Принимаем ∅10 А – 400.  




1=10/19,57=0,51 м                                                                  (3.19) 
Момент от активного давления грунта: 
МЕа= Еа*а – G* e0=9,8*1,1 – 1,98*0,3=10,16 кН*м,                       (3.20)        
Глубина от уровня фиктивной подпорной стенки: 
Н1= Н+hq= 2,8+0,51=3,31м                                                                (3.21) 
e0= 0,3м – расстояние от вертикальной оси фундамента до нагрузки от 
действия грунта, 
Расстояние от точки приложения действия давления грунта до низа 
подошвы фундамента. 
а= Н1/3*[(Н1+3* hq)/( Н1+2* hq)]= 3,31/3*[(3,31+3* 0,6)/( 3,31+2* 
0,6)]=1,13м.                                                                                                   (3.22)      
Момент от внецентренно приложенной нагрузки от колонны: 
МN= NII*e =319*0,01=3,19кН*м                                                        (3.33)  
Суммарный момент: 
Мх=МЕа-МN=10,16-3,19=6,99кН*м                                                   (3.34) 




W= (b2*l)/6= (12*1)/6=0,16м3,                                                            (3.35) 
Где b=1м – ширина фундамента; 
l=1м – длина фундамента. 
Вычисляем краевое давление под подошвой фундамента: 
Pmin=P – (Mx/Wx)=552,95 -(6,99/0,16)=508,58 кН/м
2                                     (3.36) 
Pmax=P + (Mx/Wx)= 552,95+(6,99/0,16)=595,95 кН/м
2                                     (3.37) 
R – расчетное сопротивление грунта основания, кПа, определеяется по 
формуле:  
R = 1.7 {R0 [1 + k1 · (b – 2)] + k2 · γ · (d – 3)},                                               (3.38)                             
R0=600 кПа, согласно таблице В1 [3]. 
γ – расчетное значение удельного веса грунта, расположенного в пре- 
делах глубины заложения фундамента кН/м3;  
d – глубина заложения фундамента, м 
γg – коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным 1,4;  
γс – коэффициент условий работы, принимаемый в расчете равным 1 
для рср и 1,2 для pmaх. 
k1, k2 – коэффициенты, принимаемые согласно грунту k1=0,1, k2=3,0 
R=1,7(600(1+0,1*(1-2))+3*20,6*(3-3)=1122 к Па 







< 1,2* R=1 346,4 кН/м2 
 
Условие прочности выполняется. 
 
Вывод: фундаменты приняты ж/б монолитные столбчатые – под 
отдельно стоящие колонны; ленточные – под стены подвала. 























4. Технология и организация строительства  
4.1 Подсчетов объемов работ 
 




















слоя 15 см 
1000м3  
 
Sср= (а+10) × (в+10)=(98,3+10)(60,8+10)=7667,7 
м2 








Sср= (а+10) × (в+10)=(98,3+10) ×  













Sп=a × b= 4,0м
2 










Vфун= (а   ×     × ℎ )+ (а  ×    ×  ℎ )= (1,8 ×  
 × 1,8  ×  0,3)+(1,2 × 1,2 × 0,4)=1,6 м3 
Vобщ.фун.=82 × Vфун =82 × 1,6=131,2 
1,31 
Гидроизоляция 
фундамента в 2 
слоя 
100 м2 S=2 × (а  × ℎ )+(   × ℎ )+(а  × ℎ )+
(   × ℎ )+ (а   ×    − а   ×   )= (1,8 × 
0,3)+(1,8 × 0,3)+(1,2 × 0,4)+(1,2 × 0,4)+(1,8 × 1,8—
1,2 × 1,2)=3,84 м2 







Vзас=(а  ×    × (ℎ  + ℎ ))- (а   ×    × ℎ )=  
=(1,8 × 1,8 × (0,4+0,3))-(1,2 × 1,2  × 0,4)=1,7 м3 




































100м3  бас1 = (0,15 × 2,2 × 53,62) =17,7 м3 
 бас2 = (0,15 × 1,5 ×62,62) = 14,9 м3 









100м3  бас1 = (0,15 × 185,8) =27,8 м3 
 бас2 = (0,15 × 288,7) = 43,4 м3 







100м3  эт =   ×    







щебнем, 100мм   








о слоя, 30 мм  
100м3   = 0,03×3459=103,77м3 1,2 
Устройство 
бетонного 
пола, 20 мм  




стяжки пола 1 
этажа  
100м3   = 0,02×3459=69,2 м3 0,7 
Устройство 
плиточных 
полов 1 этажа  




стяжки пола 2 
этажа  
100м3   = 0,02×610 = 12,2 м3 0,122 
Устройство 
линолиумного
пола 2 этажа  


























2ПБ 22-3 (L=2200 мм, B=120 мм, h=140 мм) = 
24 шт  
5ПП 14-5 (L=3700 мм, B=120 мм, h=140 мм) =  





















































ОП В 1500-3000 мм= 12 шт  
ОП В 1500-1500 мм= 11 шт  

































ДГ 21-19 ЛП = 4 шт  
ДГ 21-10 = 40 шт  











100 м2 1500,6 15,00 
Отделка 
профнастилом  














___ 3 % 
Благо -
устройство  
__ ___ 3 % 
Оштукатурива
ние  
100 м2  25,82 
Окраска 100 м2  25,82 
Устройство 
потолков  












4.2 Выбор грузозахватных приспособлений  































25 м3  
0,078  




















5 0,045 3,0 



















 Окончание таблицы 4.2
 
4.3 Выбор монтажного крана
Выбор крана проводится в два этапа: 
I этап – выбор крана по техническим характеристикам. На этом этапе 
выполняют сравнение монтажных характеристик сборных элементов с 
техническими характеристиками кранов (грузоподъемность, вылет стрелы, 
высота подъема и т.д.) и выбирают 
техническом отношении. 
II этап – выбор крана по технико
Этап заключается в выполнении технико
выбранных механизмов. 
К техническим параметрам крана относятся: 
монтажная высота подъема крюка H
минимальная длина стрелы L
стреловой самоходный кран. Определим следующие требуемые 
характеристики. Монтажная масса сборных эл
формуле: 
 
Мм = Мэ + Мг ,                               
где Мэ – масса наиболее тяжёлого элемента, т;
 Мг – масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, 
стропы, кондукторы, лестниц
подъёма, т.  
Монтажная высота подъема крюка определяется по формуле: 
Hк = hо + hз + hэ. + h
где hо – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 














 – экономическим характеристикам. 
 – экономических расчетов 
 
– монтажная масса М
кр, –  монтажный вылет крюка lк, 
с . Для возведения здания принимаем 
ементов определяется по 
                                                         
 
ы и т.д.), установленных на элементе до его 





















hз – запас по высоте, hз = 0,3 – 0,5 м;  
hэ – высота элемента в положении подъема, м;  
hг – высота грузозахватного устройства – расстояние от верха 
монтируемого элемента до центра крюка, м.  




 +  3, (п. 1.3 [26])                                              (4.3) 
где   - минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, 
по технике безопасности   = 0,5 м;  
 1 - расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 
приближенного к стреле крана, м;  
 2 - половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого 
элемента,  2 = 0,5 м;  
 3 - расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы,  3 = 2 
м;  
 с - расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы, 
 
 с =  к +h п ;                                                                                         (4.4)  
hп - размер грузового полиспаста в растянутом состоянии,  
hп = 0,5 − 5 м; 
hш - расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до оси поворота 
крана, hш = 2 м.  
Минимально необходимая длина стрелы Lс определяется как 
гипотенуза прямоугольного треугольника по формуле:  
 с =  ( к −   )
  +  ( с −  ℎш) , (формула 7 [26])                       (4.5)  
Для расчётов выбираются элементы с наибольшей массой, наиболее 
удалённые от крана и высоко расположенные. В данном случае, наиболее 
тяжёлым поднимаемым грузом является клеефанерная деревянная 
конструкция, её масса составляет 10 т. Для её строповки применяем 
двухветвевой строп 2СК-1,0 с грузоподъёмностью 10 тонн масса которого 
составляет 20 кг, высота 5,0  м.  
Определим требуемую монтажную массу:  
Мм  = 10 + 0,02 = 10,02 т.  
Определим требуемую высоту подъема крюка (для отм. +24,00 м): 
Hк = 23,90 + 0,5 + 0,3 + 2,0 = 26,7 м.  
50 
 
По справочной литературе подбираем стреловой кран с 
характеристиками, превышающими и максимально близкими к требуемым. 
Выбираем кран ДЭК – 50.  
Таблица 4.3 - Технические характеристики крана 
Характеристики Показатели 
Длина основной стрелы, м 40 
Длина стрелы максимальная 40 
Грузоподъемность на минимальном вылете, т 50 
Грузоподъемность на максимальном вылете, т 14,8 
Мощность электродвигателя, кВт 72 
Габаритный размеры, без стрелы, мм 7590х7190 
 
 
Рисунок 4.1 – Устройство и габаритные размеры крана ДЭК – 50 
 
 




4.4 Выбор и расчет транспортных средств  
 
Время требуемое на один рейс в одну сторону:  
tтр = t1 + t2 + t3 + t4                                                                               (4.6)  
tтр – время, расходуемое транспортом за один оборот;  
 1 = 2   ср                                                                                            (4.7) 
 1 = 2   ср = 2∙25 35 = 143 мин - время в пути 
L – дальность поставки материалов, L = 25 км;  
Vср – средняя скорость движения;  
t2 = 6 мин – время, расходуемое на погрузку в течение одного оборота 
в среднем;  
t3 = 6 мин – время, расходуемое на выгрузку в течение одного оборота 
в среднем;  
t4 = 7 мин – время на маневрирование и прочие организационные 
мероприятия в течение одного оборота.  
tтр = 143 + 6 + 6 + 7 = 162 мин.  
Требуемое количество транспортных средств для перевозки элементов 




,                                                                                      (4.9) 
где Qi – масса всех элементов данного типа, монтируемых в течении 
одних суток т/сут; 
с=1, 2 – количество смен работы транспорта в сутки; 
Псмi – сменная производительность одной транспортной единицы при 







,                                                                      (4.10) 
T – количество часов в смену; 
Р – паспортная грузоподъёмность транспортных средств; 
 в – коэффициент использования транспорта во времени 0,8; 




≤ 1,                                                                                  (4.11) 
Рф – фактическая грузоподъёмность транспорта; 
t1 – время погрузки конструкций; 
t2 – время разгрузки конструкций; 
L – расстояние от завода до объекта; 
V – средняя скорость движения; 
tm – время манёвра 5:8 мин. 
 
Для подбора автотранспортных средств необходимо характеристики 






Таблица 4.4 – Данные для расчета транспортных средств 
Наименование 
перевозимого груза 
Ед. изм. Марка Грузоподъемность, т 
Кирпич  м3 МАЗ-MAN 543268 15 
Бетон м3 КамАЗ-581453 14 м3 
Арматура т МАЗ-MAN 543268 15 
Ж/б конструкции т МАЗ-MAN 543268 15 
Дер. конструкции т МАЗ-MAN 543268 15 
 
4.5 Строительный генеральный план  
 
При проектировании временных дорог соблюдены указанные ниже 
расстояния: между дорогой и складской площадкой — 1,0 м; осью 
движения крана и площадкой складирования — не менее 2,5 м; дорогой и 
забором — не менее 1,5 м. 
 Кроме того, соблюдены следующие требование: ширина временной 
дороги при одностороннем движении 3,5-5 м, при двустороннем – 6-8 м; 
радиус закругления дороги 12 м; расстояние между дорогой и складской 
площадкой 1 м, между дорогой и подкрановыми путями – 6,5-12,5 м. 
Ширина кармана – 5 м, протяженность кармана – 10 м.  
Открытые площадки складирования располагаются в зоне действия 
крана с учетом технологической последовательности использования. 
Граница открытых складов проходит от края временной дороги на 
расстоянии 1 м.  
Строительная площадка ограждается на расстоянии не менее 2 м от 
края проезжей части дороги, временных зданий и сооружений, складов. 
Ограждение временное, в нем устраиваются ворота с надписями «Въезд» и 
«Выезд». 
 
Расчет зон работы крана  
 
При работе крана на строительстве зданий можно выделить несколько 
зон работы:  
Монтажная зона – зона, где возможно падение груза при установке и 
закреплении элементов. Граница зоны определяется контуром здания плюс 
7 м (при высоте здания до 20 м);  
Зона обслуживания крана (или рабочая зона) – зона, определяемая 
радиусом максимального рабочего вылета стрелы крана на участке между 
крайними стоянками крана на полосе движения, R = 40 м;  
Опасная зона работы крана – зона, в которой возможно падение груза 
при перемещении. Определяется радиусом, равным сумме максимального 
рабочего вылета крюка и ½ длины самого длинного из перемещаемых 
грузов, R = 58,4 м. 
 




При определении запаса материалов исходим из того, что запас 
должен быть минимальным, но достаточным для обеспечения 
бесперебойного выполнения работ. Запас материалов конструкций 
определяем по формуле:  
 
 скл = ( общ/ )  1 2, (п. 5.4 [27])                                                       (4.8) 
 
 где Робщ – количество материалов (деталей, конструкций), требуемых 
для производства строительно-монтажных работ;  
Т - продолжительность выполнения работ по календарному плану, 
дн.;  
n - норма запаса материала (при перевозке материала автотранспортом 
принимается равным от 5 до 12 дней), дн.;  
К1 - коэффициент неравномерности поступления материала на склад 
(для автотранспорта – 1,1);  
К2 - коэффициент неравномерности потребления материала, К2 = 1,3. 
Требуемая площадь склада определяется по формуле: 
 
  скл =  скл , (п.5.4 [27])                                                                      (4.9) 
 
где   - нормативная площадь на единицу складируемого материала 
(таблица 5.4 [27]). 
 
В каждый штабель укладывают конструкции только одной марки. 
Знаки маркировки изделий всегда должны быть обращены в сторону прохода 
или проезда. Каждое изделие должно опираться на деревянные инвентарные 
подкладки и прокладки. 






F             (4.14) 
где склF  – полезная площадь склада; 
испK  – коэффициент использования площади складов, равный для 
открытого склада 0,5. 
Общая требуемая площадь склада 29,374 склскл FF м
2, с учетом 


















Расчет временных зданий и сооружений  
 
Потребность строительства во временных административных и 
санитарно-бытовых зданиях определяется из расчетной численности 
персонала стройки. При этом принимается, что ИТР и служащие составляют 
10% численности рабочих, младший обслуживающий персонал (МОП) и 
пожарно- сторожевая охрана – 2%.  
Определение потребности в гардеробных и сушилках производится на 
общее (списочное) число рабочих.  
При определении потребности в гардеробных, умывальных, душевых 
и туалетах следует руководствоваться тем, что на общее число работающих 
приходится 30% женщин и 70% мужчин, если нет специально оговоренных 
условий производства. Комплекс временных зданий рассчитывается по 
расчетной численности рабочих в наиболее многочисленную смену. 
 
   = 1,05 ∙  max = 1,05 ∙ 20 = 21 чел. (п. 5.5 [27])                               (4.10)  
 
И ИТР и МОП, служащих и охраны: 
 
 с = 1,05 ∙ 0,12 ∙ 0,8 ∙  max = 0,1008 ∙ 21 = 3 чел. (п. 5.5 [27])          (4.11)  
 
где  max = 20 чел. – общее списочное количество рабочих.  
 
Требуемая площадь определяется по формуле  
 тр =   ∙ , м2,                                                                                   (4.12) 
 
где Н – норма на 1 работающего, 
 N– количество человек.  
 

















6 0,9 5,67 20 
2 Гардеробная 
(муж) 
14 0,9 50,4 20 
3 Умывальная 20 0,05 4 4 
4 Туалет (жен) 6 0,07 1,68 6 
5 Туалет (муж) 14 0,07 3,92 6 
6 Душевая 20 0,43 8,6 20 
7 Помещения для 
обогрева, отдыха 




Окончание таблицы 4.6 
8 Помещение для 
приема пищи 
28 0,6 52,8 53 
9 Прорабская 4 24/5=4,8 38,4 19,2 
10 Диспетчерская 4 7 56 28 
11 Мед. пункт 28 20 на 200ч. 20 20 
 
По таблице 5.6 [27] принимаем инвентарные здания: каркасно-
панельная УИЗ (12×6 м) – 3 шт, «Днепр» (6×3 м) – 3 шт , «Контур» (12×3 м) – 
2 шт. 
 
5 Экономика  
 
Локальный сметный расчет стоимости составлен в соответствии с 
Методикой применения сметных норм, утвержденной Приказом Минстроя 
России от 29.12.2016 №1028/пр, Методикой определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации, 
утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1 (МДС 
81-35.2004) базисно-индексным методом в действующей федеральной базе 
ФЕР-2001 в редакции 2017г. 
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по 
объектам строительства, определяемых с применением федеральных и 
территориальных единичных расценок, принятый Минстроем РХ на 01мая 
2017 года, составляет 7,75.  
 
6.Безопасность жизнедеятельности  
6.1 Общие положения безопасности условий труда в строительстве 
  
Согласно СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 
1 [22] организация и выполнение работ в строительном производстве, 
промышленности строительных материалов и строительной индустрии 
должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской 
Федерации об охране труда. Участники строительства аквапарка  (заказчики, 
проектировщики, подрядчики, поставщики, а также производители 
строительных материалов и конструкций, изготовители строительной 
техники и производственного оборудования) несут установленную 
законодательством ответственность за нарушения требований нормативных 
документов. 
 
6.2 Безопасность труда на строительной площадке  
 
Согласно с п.п.3.3 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 2. Строительное производство» [23], до начала работ 
генподрядная организация выполняет подготовительные работы по 
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организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности 
строительства, включая: 
 - устройство ограждения территории стройплощадки аквапарка;  
- расчистку территории, планировку территории, водоотвод, 
подготовка поверхности под установку лесов;  
- устройство временных автомобильных дорог, разместить стенды с 
противопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными 
въездами, подъездами;  
- устройство мест складирования материалов и конструкций.  
Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим 
требованиям: высота ограждения - 1,6 м, а участков работ - 1,2 м. 
Ограждения должны выполняться без проемов, кроме ворот и калиток, 
контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его 
окончания.  
При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте, под 
землей предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять эвакуацию 
людей в случае возникновения пожара или аварии.  
На въезде на производственную территорию установлена схема 
внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования 
материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств.  
Вдоль проездов установлены дорожные знаки по СТБ 1140 «Знаки 
дорожные. Общие технические условия» [24]. 
Ширина проезжей части дорог соответствует габаритам применяемых 
транспортных средств, перемещаемых грузов и интенсивности движения с 
учетом встречных перевозок. Тротуары имеют ширину 1,5 м.  
В местах перехода через траншеи, ямы установлены переходные 
мостики шириной 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой 1,1 м.  
Ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах 
составляет 0,6 м, а высота таких проходов в свету - 1,8 м;  
 
6.3 Требования безопасности при складировании материалов и 
конструкций  
 
Материалы (конструкции) при строительстве аквапарка размещены в 
соответствии с требованиями настоящих норм по охране труда на 
выровненных площадках, чтобы не произошло самопроизвольного 
смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов.  
Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании 
на строительной площадке и рабочих местах укладываются следующим 
образом:  
- кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса;  
- пиломатериалы - в штабель, высота которого при рядовой укладке 
составляет не более половины ширины штабеля;  
- рулонные материалы - вертикально в 1 ряд на подкладках.  
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Складирование других материалов, конструкций и изделий 
осуществлено согласно требованиям стандартов и технических условий на 
них.  
Между штабелями (стеллажами) на складах предусмотрены проходы 
шириной 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных 
средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад.68  
Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и 
элементам временных и капитальных сооружений не допускается. 
 
6.4 Безопасность транспортных и погрузочно - разгрузочных работ  
 
Согласно п.7.2.1 [22] При размещении мобильных машин на 
производственной территории руководитель работ должен до начала работы 
определить рабочую зону машины и границы создаваемой ею опасной зоны. 
При этом должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны, а также рабочих 
зон с рабочего места машиниста.  
Со значением сигналов, подаваемых в процессе работы и 
передвижения машины, должны быть ознакомлены все лица, связанные с ее 
работой. Опасные зоны, которые возникают или могут возникнуть во время 
работы машины, должны быть обозначены знаками безопасности и (или) 
предупредительными надписями.  
При размещении и эксплуатации машин, транспортных средств 
должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или 
самопроизвольное перемещение под действием ветра, при уклоне местности 
или просадке грунта.  
Для технического обслуживания и ремонта мобильные машины 
должны быть выведены из рабочей зоны. 
 
6.5 Безопасность труда при производстве земляных работах  
 
При выполнении земляных работ, связанных с размещением рабочих 
мест в выемках и траншеях, предусмотрены мероприятия по 
предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных 
производственных факторов, связанных с характером работы:  
- движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые 
ими предметы;  
- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 
может произойти через тело человека.  
Место производства работ очищено от деревьев, строительного мусора.  
При размещении рабочих мест в выемках их размеры, принимаемые в 
проекте, должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования, 
оснастки, а также проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной в 
свету не менее 0,6 м, а на рабочих местах - также необходимое пространство 
в зоне работ.  
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Для прохода на рабочие места установлены трапы и маршевые 
лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями и приставные лестницы 
(деревянные - длиной не более 5 м). 
 
6.6 Обеспечение защиты работников от воздействия вредных 
производственных факторов  
  
При выполнении строительно-монтажных работ на территории 
строительной площадки аквапарка помимо контроля за вредными 
производственными факторами, обусловленными строительным 
производством, организован контроль за соблюдением санитарно- 
гигиенических норм.  
Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, 
выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, хранятся на рабочих 
местах в количествах, не превышающих сменной потребности.  
Материалы, содержащие вредные или взрывоопасные растворители, 
хранятся в герметически закрытой таре.  
Машины и агрегаты, создающие шум при работе, эксплуатируются 
таким образом, чтобы уровни звукового давления и уровни звука на 
постоянных рабочих местах в помещениях и на территории строительной 
площадки не превышали допустимых величин, указанных в государственных 
стандартах.  
Зоны с уровнем звука свыше 85 дБ соответствующими обозначены 
знаками безопасности. Работа в этих зонах без использования средств 
индивидуальной защиты запрещается.  
 
6.7 Обеспечение пожаробезопасности на строительной площадке  
 
Проектируемый аквапарк относится к классу Ф 3.6 функциональной 
пожарной опасности согласно с СП 112.13330.2012. Пожарная безопасность 
зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 21-01-97* [25]. В 
связи с этим при проектировании и строительстве должны быть 
предусмотрены меры по предупреждению возникновения пожара, 
обеспечению эвакуации людей, нераспространению огня.  
Проезд пожарной техники к зданию обеспечен по периметру здания.  
Расстояние от внутреннего края проезда до стен здания составляет не 
более 8 метров, ширина для проезда пожарной техники составляет не менее 7 
метров.  
При проектировании путей эвакуации учтено требование ст.89 [6] и СП 
1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы» [9].  
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 
открываются по направлению выхода из здания.  
59 
 
Эвакуационные пути в пределах помещения обеспечивают безопасную 
эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения.  
В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 
материалы, курение запрещено, а пользование открытым огнем допускается 
только в радиусе более 50 м. На строящемся объекте отводят определенные 
места для курения, устанавливаются для окурков урны.  
Горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и 
отходы пластмасс), хранятся в закрытых металлических контейнерах в 
безопасном месте.  
Противопожарное оборудование содержится в исправном, 
работоспособном состоянии.  
На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, 
мастики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или 
вредные вещества, не проводятся действия с использованием огня или 
вызывающие искрообразование. Эти рабочие места проветриваются.  
Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, 
укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами 
контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 
 
7 Оценка воздействия на окружающую среду 
7.1 Общие сведения о проектируемом объекте 
 
Земельный участок застройки расположен в г. Абакане. Рядом 
находятся жилой комплекс «Отражение», торговый центр «Аллея».   
В настоящее время происходит его расширение (застройка). 
Осуществляется новое домостроение  и имеются новые торговые комплексы 
ТК «Аллея» и автосалон «Атриум».  На территории данного земельного 
участка располагается автозаправка и кафе-бар «Эрмитаж», строится 
детский сад на 220 мест, строится новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном.  
Данный участок проветриваемый, защищенный от паводков, 
обеспечивающий инсоляцию, сухой. Уровень грунтовых вод находится не 
менее чем на 4 м ниже отметки спланированной поверхности сооружения. 
Проектируемое здание – аквапарк.  
В данном пункте указаны климатические характеристики, фоновые 


















1. Климатические характеристики: 
- тип климата  Резко 
континентал
ьный 
- температурный режим: 
средняя температура воздуха наиболее холодного месяца 0С -25,5 
средняя и максимальная температура воздуха самого 
жаркого месяца 
0С +19,5 




среднее количество осадков за год мм 327 
максимальная скорость ветра м/сек 6,5 
2. Характеристики загрязнения атмосферы: 
- основные характеристики загрязнения воздуха: 
виды загрязняющих веществ, среднегодовые и 










- основные источники загрязнения атмосферы в районе 
строительства 
 - 
- сведения о выпадении на рассматриваемую территорию 




7.2 Оценка воздействия на окружающую среду 
 
Загрязнение атмосферного воздуха при строительстве здания 
происходит в результате поступления в него вредных веществ от  
- продуктов сгорания топлива; 
- сварочных работ; 
- лакокрасочных работ.  
Расчёт объёма выбросов проводится согласно регламентированной 
Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом), РДС 
82-202-96, ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 
2.1.6.1765-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест", Федеральному 
классификационному каталогу отходов. 
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Расчет полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета 
влияния застройки рассчитан в соответствии с ОНД – 86.   
 
Расчёт выбросов от лакокрасочных работ 
 
Окраска производится эмалью МС-17. Расход краски составляет 
421,5кг. Также используется растворитель РС-2 (12,5 кг) и грунтовка ГФ-021 
(175 кг).  
 
Таблица 7.2 – Доля выделения загрязняющих веществ (%) при окраске 
 
 Выделение вредных компонентов 
Способ окраски 
доля краски (%), 
потерянной в виде 
аэрозоля 


























f1, (%) f2, (%) Компоненты летучей части 
лакокрасочных материалов 
и растворителей (их код) 
Эмаль МС-17 57 43 Ксилол 100 
Грунтовка ГФ-021 55 45 Ксилол 100 
Растворитель РС-2 100 - Ксилол 30 
Уайт-спирит 70 
 
Определяем валовый выброс аэрозоля краски  по формуле 3.4.1 [24]: 
                                        т/год,δfmM кк
7
1 10
                                     (4.1) 
где m - количество израсходованной краски за год, кг; 
к  - доля краски, потерянной в виде аэрозоля при различных способах 
окраски, %  








Поскольку в используемой краске и растворителе из вредных компонентов 
представлен только ксилол, рассчитаем валовый выброс летучих 
компонентов ксилола по формуле 3.4.2 [24]: 
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                    годтffmfmM piкpipip /,1010 5221                                     (4.2) 
где m1 - количество растворителей, израсходованных за год, кг; 
f2 - количество летучей части краски в % (табл. 3.4.2 [24]); 
fpip - количество различных летучих компонентов в растворителях, в % 
(табл. 3.4.2 [24]); 
fpiк - количество различных летучих компонентов, входящих в состав 
краски (грунтовки, шпатлевки), в % (табл. 3.4.2 [24]).       
Определяем максимально разовый выброс загрязняющих веществ по 
формуле: 






 , где                                        (4.3) 
t – число рабочих часов в день в наиболее напряженный месяц; n – 
число дней работы участка в это месяце; Р – валовый выброс компонентов. 
 
Таблица 7.4 – Выбросы в атмосферу от лакокрасочных покрытий  
Выделяющееся загрязняющее вещество Валовый выброс, т/год Макс. разовый  выброс, г/с 
КСИЛОЛ 0,0000422 0,00005  
УАЙТ-СПИРИТ 0,000023 0,00003 
АЭРОЗОЛЬ КРАСКИ 0,000009 0,000025 
 
Расчёт выбросов от продуктов сгорания топлива 
 
Характеристика используемых машин представлена в таблице 4.5. 
 















Автокран  КАМАЗ  
43118,16 т  
1 10850 - Дизель 
2 Колесный экскаватор  1 5880 - Дизель 
3 Самосвал  1 - 155 Дизель 
5 Бульдозер  1 1486 - Дизель 
 
Для самосвала и бульдозера (поскольку они перемещаются по 
территории стройплощадки): 
Максимально разовый выброс при контроле токсичности отработавших 
газов определяется по формуле: 









                  
(4.4)
                     
где N′к - наибольшее количество автомобилей; mпрiк - удельный выброс 
вещества при прогреве двигателя автомобиля к-й группы для теплого 
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периода года, г/мин; mххiк - удельный выброс i-го вещества при работе на 
холостом ходу двигателя автомобиля к-й группы, г/мин; tпр - время прогрева 
автомобиля на посту контроля (принимается равным 1,5 мин); tис1 - среднее 
время работы двигателя на малых оборотах холостого хода при проверке 
(принимается равным 1 мин.); А - коэффициент, учитывающий увеличение 
удельного выброса i-го вещества к-й группы при работе двигателя 
автомобиля на повышенных оборотах холостого хода (принимается равным 
1,8); tиc2 - среднее время работы двигателя на повышенных оборотах 
холостого хода (принимается равным 1 мин.). 























NOG  (г/с). 






  (г/с). 
Валовый выброс загрязняющих веществ (СО, СН, NOX,  SО2) при 
контроле дымности отработавших газов определяется по формуле: 










                          (4.5) 
Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ, приведены в 
табл. 4.6. Расчеты производились с помощью источника [24] и программы 
«Экологический калькулятор». 
 




















СО 15 4 29,7 0,25 10,2 1 1 0,0275 0,0035 
СН 1,5 4 5,5 0,25 1,7 1 1 0,00071 0,0009 
NO2 0,2 4 0,8 0,25 0,2 1 1 0,00037 0,0065 















Таблица 7.7 – Фоновое загрязнение от работы самосвала и бульдозера 
Загрязняющее вещество G,г/с М, т/год 
СО 0,0275 0,0035 
СН 0,00071 0,0009 
NO2 0,00037 0,0065 
SO2 0,000037 0,00021 
Сажа 0,000037 0,00021 
 
Для автокрана и экскаватора без учета пробега: 
Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ SO2 при 










                                   
(4.6)
                             
 
где N′к - наибольшее количество автомобилей = 4; mпрiк - удельный выброс 
SO2 вещества при прогреве двигателя автомобиля к-й группы для тёплого 
периода года, г/мин; mиспiк - удельный выброс i-ro вещества при проведении 
испытаний на двух режимах измерения дымности автомобиля к-й группы, 
г/мин; tnp - время прогрева автомобиля на посту контроля, tnp = 4 мин; tисп - 







Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ СО при 







Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ NO2 при 







Максимальный разовый  выброс загрязняющих веществ углеводородов 









Валовый выброс загрязняющих веществ (СО, СН, NOX,  SО2) при 
контроле дымности отработавших газов определяется по формуле: 










                             (4.7) 
Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ, приведены в 



















G,г/с М, т/год 
 СО 3 4 6,1 0,025 2,9 1 0,016 0,0046 
СН 0,4 4 1 0,025 0,45 1 0,005 0,001 
 NO2 1 4 4 0,025 1 1 0,0076 0,0072 










Таблица 7.9 – Фоновое загрязнение от работы автокрана и экскаватора 
Загрязняющее вещество G,г/с М, т/год 
 СО 0,016 0,0046 
СН 0,005 0,001 
 NO2 0,0076 0,0072 
 SO2 0,00061 0,00042 
Сажа  0,00017 0,00012 
 
Расчёт выбросов от сварочных работ 
 
При сварочных работах в атмосферный воздух выделяются железа 
оксид, марганец и его соединения, фтористый водород. В данном проекте 
используется электрическая сварка с применением электродов типа Э-42.  
Определение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
при сварочных работах произведено в соответствии с «Методикой 
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для баз дорожной техники» (расчетным методом), периодической газетой 
«Экологический вестник России» № 6, 2003 г.  
Расчет количества загрязняющих веществ при сварочных работах 
проводится по удельным показателям, приведенным к расходу сварочных 
материалов. 
 
Химический состав наплавленного металла электрода, % 
 
- Углерод, не более: 0,12 
- Марганец: 0,70-1,20 
- Кремний: 0,20-0,50 
- Сера, не более: 0,030 
- Фосфор, не более: 0,030 
Расчет валового выброса загрязняющих веществ при сварке 
производится по формуле: 
Mci = gci x В х 10-6        т/год,                                                (4.8) 
 где: g°i — удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества 
расходуемых сварочных материалов (г/кг);  




С= gc1 x В х 10-6   = 1,09*600*10-6  = 0,000654т/год      
MFeO
С= gc1 x В х 10-6   = 13,9*600*10-6  = 0,00834 т/год      
MSiO2
С= gc1 x В х 10-6   = 1,0*600*10-6  = 0,0006 т/год      
MHF2
С= gc1 x В х 10-6   = 0,93*600*10-6  = 0,000558 т/год      
MNO2
С= gc1 x В х 10-6   = 2,7*600*10-6  = 0,00162 т/год      
MCO2
С= gc1 x В х 10-6   = 13,3*600*10-6  = 0,00798 т/год      
Максимально разовый выброс загрязняющих веществ при сварке 
определяется по формуле: 
                                   Gcj = gcj x b /1 x 3600,  г/с,                              (4.9)    
 где: b - максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в 
течение рабочего дня = 50 кг;  t - «чистое» время, затрачиваемое на сварку в 
течение рабочего дня = 5 ч. 
Gc1 = gcj x b /(t x 3600) = 1,09*50/(5*3600) = 0,0030  г/с 
Gc2 = gcj x b /(t x 3600) = 13,9*50/(5*3600) = 0,0386  г/с 
Gc3 = gcj x b /(t x 3600) = 1*50/(5*3600) = 0,00278  г/с 
Gc4 = gcj x b /(t x 3600) = 0,93*50/(5*3600) = 0,00258  г/с 
Gc5 = gcj x b /(t x 3600) = 2,7*50/(5*3600) = 0,0075  г/с 
Gc6 = gcj x b /(t x 3600) = 13,3*50/(5*3600) = 0,0369  г/с 
Результаты расчетов валового и максимально разового выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах приведены в 
таблице. 
 
Таблица 7.10 – Удельные выбросы при сварочных работах 
Загрязняющее вещество g°i, г/кг Валовый выброс 
вредных веществ, т/год 
Макс. разовый выброс 
вредных веществ, г/с 
марганец и его 
соединения 
1,09 0,000654 0,0030  
оксид железа 13,9 0,00834 0,0386  
пыль неорганическая, 
содержащая SiO2 
1,0 0,0006 0,00278 
фтористый водород 0,93 0,000558 0,00258 
диоксиды азота 2,7 0,00162 0,0075 
оксид углерода 13,3 0,00798 0,0369 
 






Макс. разовый выброс 








СННС  0,0000422 0,00005 0,001 50 
Уайт-спирит 0,000023 0,00003 0,0009 1,0 
Аэрозоль краски 0,000009 0,000025 0,0008 0,2 
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Окончание таблицы 7.11 
Оксид углерода 0,0081 0,0432 0,024 6 
углеводороды 0,0019 0,00571 0,016 900 
Оксид азота 0,0137 0,00797 0,02 0,6 
Оксид кремния 0,00063 0,000647 0,036 0,15 
Сажа 0,00033 0,00034 0,026 0,23 
марганец и его соединения 0,000654 0,0030 0,002 0,14 
оксид железа 0,00834 0,0386 0,031 0,16 
пыль неорганическая, 
содержащая SiO2 
0,0006 0,00278 0,00036 0,19 
фтористый водород 0,000558 0,00258 0,00032 0,02 
 
Расчет образования отходов 
 
В период строительства объекта образуются следующие виды отходов: 
отходы строительные, отходы цемента, отходы железобетонных изделий, 
отходы стали. 
Класс опасности и код образующихся отходов определены по данным 
нормативного документа – классификационного каталога отходов –  и 
представлены в табл. 7.12. Расчет образования отходов производится 
согласно РДС 82-202-96 [26]. 
 
Таблица 7.12  – Расчет количества образования отходов  





Шлак сварочный 31404800 01 99 4 IV  0,2 
Остатки и   огарки   
стальных    сварочных 
электродов 
35121601 01 99 5      V  0,13  
Отходы лакокрасочных 
средств 
5500000 00 00 0 не 
установлен 
0,008 
Бой бетонных  изделий,  
отходы  бетона в кусковой 
форме 
31402701 01 99 5 V 0,058 
Отходы, содержащие сталь в 
кусковой форме 
35120112 01 99 5 V 0,032 
Пыль керамическая 3140070111004 IV 0,002 
Обрезки резины 5750010201005 V 0,002 





По данным выше представленной таблицы следует, что деятельность  
строительства объекта не связана с повышенной опасностью для 
окружающей среды и населения. 
Масса образующихся огарков рассчитывается по формуле (прил. О 
[27]): 
                                   М0Г=Рэi х Сог х 10
-2      т/год,                                   (4.10)  
где: Pэi - масса израсходованных сварочных электродов i-ой марки = 2,0  
т/год; 
Сог - норматив образования огарков, % от массы электродов = 6,5 % (для 
электродов с диаметром стержня 5 мм); 
Мог=2,0 х 6,5 х 10
-2 = 0,13 т/год. 
• Окалина, шлак сварочный: 
                                    Мшл с = Сшл с х Рэj /10
2       т/год,                                 (4.11) 
где: 
Сшл с- норматив образования сварочного шлака =10 %; 
Pэj- масса израсходованных сварочных электродов i-ой марки = 2,0 т/год. 
Мшл с= 10 х 2,0 /10
2 = 0,2 т/год. 
Строительные отходы, по мере накопления и после завершения 
строительства объекта проектирования, необходимо своевременно вывозить 
на полигон твердых бытовых отходов. 
Согласно постановлению Правительства РФ «О нормативах платы за 
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 
передвижными источниками, сборы загрязняющих веществ в поверхностные 
и подземные водные объекты, размещение отходов производства и 
потребления» [27] рассматриваются платежи по видам отходов. За тонну IV 
класса опасности отхода взимается 248,4 руб., за тонну V класса опасности 
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